

## **План управления проектом**

**«Внедрение технологии ТИКО конструирования  
в работу по обучению грамоте детей старшего  
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи  
в МБДОУ д/с № 82 г. Белгорода»**

Код работы	Название работы	Дата начала работ	Дата оконч. работ (контр. точка)	Док-т, подтв. выпол-е работы	ФИО ответственного исполнителя
<b>1</b>	<b>Организационный блок работ</b>	<b>01.09.17</b>	<b>31.09.17</b>		<b>Чернухина М.В.</b>
1.1.	Приобретение ТИКО конструкторов «Грамматика» и «Фантазер»	01.09.17	31.09.17	Тико конструктор	Дубинина О.Н.
1.2.	Разработка перспективного плана проведения занятий по обучению грамоте с использованием ТИКО конструктора	01.09.17 01.09.18	31.09.17 15.09.18	План	Дубинина О.Н. Федорова Е.И.
1.3.	Разработка картотеки «Сложи букву»	01.09.17	31.09.17	Картотека	Федорова Е.И.
1.4.	Разработка картотеки игр с использованием ТИКО конструктора	01.09.17 01.09.18	31.11.17 01.11.18	Картотека	Федорова Е.И.
1.5.	Разработка консультаций для педагогов	01.09.17 01.09.18	31.10.17 31.10.18	Консультации	Федорова Е.И.
1.6.	Разработка консультаций для родителей	01.09.17 01.09.18	31.10.17 31.10.18	Консультации	Федорова Е.И.
1.7.	Разработка буклетов, памяток	01.10.17 01.10.18	31.11.17 31.11.18	Буклеты, памятки	Федорова Е.И.
1.8.	Подготовка презентации для родителей «Игры с ТИКО конструктором»	01.09.17 01.09.18	31.10.17 31.10.18	Презентация	Федорова Е.И.
1.9.	Разработка открытых занятий	01.04.18 01.04.19	20.04.18 20.04.19	Конспекты	Федорова Е.И.
1.10	Разработка сценария квест-игры с воспитанниками «В поисках сокровищ»	01.02.18 01.02.19	15.02.18 15.02.19	Сценарий	Федорова Е.И.
1.11.1	Разработка сценария квест-игры с родителями воспитанников «Путешествие в страну Грамоты»	01.03.18 01.03.19	15.03.18 15.03.19	Сценарий	Федорова Е.И.
1.11.2	Видеоотчет о проведенной работе	14.05.18 14.05.19	30.05.19 30.05.19	Сайт ДОУ, Viber	Федорова Е.И. Дубинина О.Н.
<b>2</b>	<b>Содержательный блок работ</b>	01.10.17	<b>30.04.19</b>		

Код работы	Название работы	Дата начала работ	Дата оконч. работ (контр. точка)	Док-т, подтв. выпол-е работы	ФИО ответственного исполнителя
2.1.	Обучение детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи играм с ТИКО конструктором	01.10.17	<b>30.04.19</b>	Тематический план работы	Федорова Е.И.
2.2.	Мастер-класс для воспитателей «Работаем с ТИКО конструктором»	01.10.17 01.10.18	<b>01.12.17</b> 01.12.18	Мастер-класс	Федорова Е.И.
2.3.	Мастер-класс для родителей «Игры с ТИКО конструктором»	01.10.17 01.10.18	<b>01.12.17</b> 01.12.18	Мастер-класс	Федорова Е.И.
2.4.	Проведение занятий по обучению грамоте с использованием ТИКО конструктора	01.10.17	<b>30.04.19</b>		Федорова Е.И.
2.5.	Проведение открытого занятия с детьми старшей группы	20.04.18	30.04.18	Конспект	Федорова Е.И.
2.6.	Проведение открытого занятия с детьми подготовительной группы	20.04.19	30.04.19	Конспект	Федорова Е.И.
2.7.	Квест-игра с воспитанниками «В поисках сокровищ»	15.02.18 15.02.19	30.02.18 30.02.19	Сценарий	Федорова Е.И.
2.9.	Квест-игра с семьями воспитанников «Путешествие в страну Грамоты»	15.03.18 15.03.19	30.03.18 30.03.19	Сценарий	Федорова Е.И.
<b>3.</b>	<b>Представление опыта работы.</b>	<b>15.08.17</b>	<b>31.08.17</b>		Федорова Е.И.
3.1.	Представление статистической информации по итогам проекта и документации на итоговом педагогическом совете ДОУ	14.05.19	30.05.19	отчет	Федорова Е.И.
3.2.	Систематизация материала по теме самообразования «Использование технологии ТИКО - конструирования в работе по обучению грамоте детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи»	14.08.19	31.08.19	Материалы по самообразованию	Федорова Е.И.
<b>И т о г о:</b>		<b>01.09.17</b>	<b>31.08.19</b>		

## 1. Бюджет проекта

Код работы	Название работы	Сумма, тыс. руб.	Бюджетные источники финансирования			Внебюджетные источники финансирования		
			федеральный бюджет <sup>3</sup>	областной бюджет <sup>3</sup>	местный бюджет <sup>3</sup>	средства хозяйствующего субъекта	заемные средства <sup>4</sup>	прочие <sup>5</sup>
1	Организационный блок работ	0	0	0	0	0		
2	Содержательный блок работ	6000	0	6000	0	0		
3.	Представление опыта работы.	0	0	0	0	0		
<b>Итого:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

<sup>3</sup>необходимо указать основание выделения указываемых денежных средств

<sup>4</sup>следует указать источник заемных средств

<sup>5</sup>необходимо указать источник финансирования

## 2. Риски проекта

№ п/п	Наименование риска проекта	Ожидаемые последствия наступления риска	Предупреждение наступления риска		Действия в случае наступления риска
			Мероприятия по предупреждению	ФИО ответственного исполнителя	
1.	Недостаточность сформированности у детей мелкой моторики, вследствие чего дети затрудняются соединять детали конструктора между собой	Смещение сроков проведения мероприятий	Упражнения на развитие мелкой моторики	Федорова Е.И..	Корректировка программы мероприятий
2.	Недоразвитие пространственной и зрительной ориентировки у детей	Смещение сроков проведения мероприятий	Упражнения, направленные на развитие пространственной и зрительной ориентировки у детей	Федорова Е.И.	Корректировка программы мероприятий
3.	Несформированность у детей фонематического восприятия, анализа и синтеза, что затрудняет овладение детьми навыком чтения	Смещение сроков проведения мероприятий	Упражнения, направленные на развитие фонематического восприятия, анализа и синтеза	Федорова Е.И.	Корректировка программы мероприятий

### 3. Команда проекта

<b>№ п/п</b>	<b>ФИО, должность и основное место работы</b>	<b>Ранг в области проектно-го управления</b>	<b>Роль в проекте/выполняемые в проекте работы</b>	<b>Основание участия в проекте</b>
1.	Чернухина М.В. заведующий МБДОУ д/с №82 г. Белгорода		<b>Куратор проекта</b>	
2.	Федорова Е.И. учитель-логопед МБДОУ д/с №82 г. Белгорода		<b>Руководитель проекта</b>	
3.	Дубинина О.Н. старший воспитатель МБДОУ д/с №82 г. Белгорода		<b>Администратор проекта</b>	
4.	Воспитатели группы компенсирующей направленности №14 МБДОУ д/с №82 г. Белгорода		<b>Ответственный исполнитель</b>	