

УТВЕРЖДАЮ:
(куратор)

Заместитель руководитель управления
образования администрации г. Белгорода

_____ И.А.Гричаникова

«__» _____ 2018 г.

УТВЕРЖДАЮ:
(председатель отраслевой экспертной комиссии
по рассмотрению проектов)

Заместитель главы администрации города по
внутренней и кадровой политике

_____ О.И.Медведева

«__» _____ 2018 г.

Паспорт проекта
**«Профилактика нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников
дошкольных организаций города Белгорода»**

Идентификационный номер 1084588

ПРИНЯТО К ИСПОЛНЕНИЮ:
(руководитель проекта)

Заместитель руководителя управления
образования – начальник отдела дошкольного
образования управления образования
администрации города Белгорода

_____ Т.Г.Березка

«__» _____ 2018 г.

Общие сведения о документе

| | |
|---|--|
| Основание для составления документа: | Постановление администрации города Белгорода от 01 октября 2012 года №195 «Об утверждении Положения об управлении проектами в администрации городского округа «Город Белгород» |
| Назначение документа: | регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта |
| Количество экземпляров и место хранения: | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов |
| Содержание: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Группа управления проектом 2. Основание для открытия проекта 3. Цель и результат проекта 4. Ограничения проекта 5. Критерии оценки и характеристика проекта |
| Изменения: | изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений |

1. Группа управления проектом

| Название и реквизиты организации | ФИО, должность, контактные данные представителя | Наименование и реквизиты документа, подтверждающего участие представителя в проекте |
|---|--|---|
| <p>Координирующий орган: Управление образования администрации города Белгорода</p> <p>Телефон: (4722) 32-68-94 Адрес: 308000, г. Белгород, ул. Попова 25-а E-mail: info@beluo31.ru</p> | <p>Куратор проекта: Гричаникова И.А., руководитель управления образования администрации города Белгорода</p> <p>Телефон: (4722) 32-68-95 Адрес: 308000, г. Белгород, ул. Попова 25-а E-mail: info@beluo31.ru</p> | <p>_____</p> <p>_____</p> <p>от «__» _____ 20__ г. № _____</p> |
| <p>Исполнитель: Управление образования администрации города Белгорода</p> <p>Телефон: (4722) 32-40-04 Адрес: 308000, г. Белгород, ул. Попова 25-а E-mail: info@beluo31.ru</p> | <p>Руководитель проекта: Березка Т.Г., заместитель руководителя управления образования администрации города Белгорода</p> <p>Телефон: (4722) 32-40-04 Адрес: 308000, г. Белгород, ул. Попова 25-а E-mail: info@beluo31.ru</p> | <p>_____</p> <p>_____</p> <p>от «__» _____ 20__ г. № _____</p> |

2. Основание для открытия проекта

| | |
|---|---|
| <p>2.1. Направление Стратегии развития города Белгорода и Плана действий органов местного самоуправления города Белгорода</p> | <p>Направление № 2: Инвестиции в человека Цель № 4: Укрепление здоровья населения города Задача № 1: Формирование у населения устойчивой потребности в здоровом образе жизни</p> |
| <p>2.2. Индикатор (показатель) реализации Стратегии развития города Белгорода и Плана действий органов местного самоуправления города Белгорода:</p> | <p>Увеличение удовлетворенность населения качеством дошкольного образования (соцопрос) на 5 % в 2020 году</p> |
| <p>2.3. Наименование муниципальной программы городского округа «город Белгород»</p> | <p>Вне программы</p> |
| <p>2.4. Наименование подпрограммы муниципальной программы городского округа «город Белгород»</p> | <p>Вне программ</p> |
| <p>2.5. Сведения об инициации проекта</p> | <p>Инициатор (ФИО, должность и контактные данные): Гричаникова И.А., руководитель управления образования администрации г.Белгорода, тел. 32-68-95; Дата регистрации: 18.06.2018 г. Формальное основание для открытия проекта: протокол поручений, данных главой администрации города по итогам оперативного совещания от 29.01.2018г. п. 2 «Проработать вопрос и внести предложения по открытию проекта о здоровьесбережении в дошкольных образовательных учреждениях»</p> |

3. Цель и результат проекта

| | | |
|---|---|--|
| 3.1. Измеримая цель проекта: | Снижение показателя «Нарушение опорно-двигательного аппарата» у воспитанников ДОО с 34,4% до 29% к июлю 2020 года. | |
| 3.2. Способ достижения цели: | Организация комплекса мероприятий, направленных на создание условий, способствующих повышению компетентности родителей, педагогов, медицинских работников ДОО по вопросам профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников дошкольных образовательных организаций | |
| 3.3. Результат проекта: | Результат: | Вид подтверждения: |
| | Обеспечены организационно-педагогические, материально-технические, медико-педагогические условия для профилактики нарушений опорно-двигательного аппарата не менее чем для 30% воспитанников дошкольных образовательных организаций г. Белгорода к июлю 2020 года | Пособие по организации деятельности по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников ДОО для дальнейшего использования в работе |
| 3.4. Требования к результату проекта: | Требование: | Вид подтверждения: |
| | 1. Организованы ежегодные (2 раза в год) обследования опорно-двигательного аппарата воспитанников ДОО специалистами ОГКУЗ «ОЦМП» | Результаты мониторингов |
| | 2. Заключены договоры о сотрудничестве между ДОО и ОГКУЗ «ОЦМП» на проведение обследования опорно-двигательного аппарата воспитанников ДОО | Реестр ДОО, заключивших договор о сотрудничестве ОГКУЗ «ОЦМП» |
| | 3. Анализ показателя «Нарушение опорно-двигательного аппарата» у воспитанников в сравнении данных от общего количества воспитанников и по каждой возрастной категории. Определить контрольной группой – воспитанников 2014 года рождения. | Мониторинг нарушений ОДА у воспитанников ДОО |
| | 4. Разработаны карты обследования детей с нарушениями ОДА | Форма карты, аналитический отчет |
| | 5. Увеличена двигательная активность воспитанников с 38% до 41-42% | Анализ хронометража двигательной активности воспитанников |
| 6. Разработаны дорожные карты или институциональные проекты по профилактике нарушений ОДА у воспитанников ДОО | Аналитический отчет | |

| | | |
|--|--|---|
| | 7. Разработаны ежегодные перспективные планы занятий по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников ДОО | Ежегодные перспективные планы занятий по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников ДОО |
| | 8. Реорганизована развивающая предметно-пространственная среда в соответствии с планами-проектами не менее чем в 50% ДОО | Фотоматериалы ДОО. Паспорта предметно-пространственной среды по профилактике ОДА не менее в 50% ДОО |
| | 9. Проведен конкурс на лучшую организацию развивающей предметно-пространственной среды по профилактике нарушений ОДА | Приказ управления образования администрации г. Белгорода «Об итогах конкурса» |
| | 10. Организована в АНО «МАОМЕД» курсовая подготовка по теме: «Корригирующая гимнастика в контексте ФГОС ДО в условиях ДОО» для инструкторов по физической культуре не менее чем из 50% ДОО | Списки инструкторов по физической культуре, прошедших обучение в АНО социального просвещения «МАОМЕД», в ИПМО НИУ «БелГУ» |
| | 11. Организована курсовая подготовка для старших воспитателей по организации деятельности в ДОО по профилактике нарушений ОДА в НИУ «БелГУ» | Списки старших воспитателей, прошедших обучение в НИУ «БелГУ» |
| | 12. Организована курсовая подготовка для медицинских работников ДОО в ИПМФО НИУ «БелГУ» | Списки медицинских работников, прошедших обучение в ИПМФО НИУ «БелГУ» |
| | 13. Организованы мероприятия с участием специалистов ОГКУЗ «ОЦМП», Клиники позвоночника и стопы, АНО социального просвещения «МАОМЕД» | Ежегодные планы мероприятий |
| | 14. Обобщено не менее 5 опытов работы педагогов ДОО по профилактике ОДА | Копии свидетельств о регистрации опытов работы (на уровне ДОО, муниципальном или региональном уровнях) |
| | 15. Опубликовано не менее 5 статей о деятельности ДОО по профилактике ОДА в журналах, материалах конференций, сайтах | Копии статей о деятельности ДОО по профилактике ОДА, ссылки на сайты |
| | 16. Размещены на сайтах ДОО консультации, видеозаписи для родителей воспитанников для проведения комплексов физических упражнений, способствующих формированию правильной осанки и | Аналитические отчеты, ссылки на сайты |

| | | |
|---|---|---|
| | профилактики плоскостопия в домашних условиях | |
| | 17. Разработано и направлено в дошкольные учреждения пособие по организации деятельности по профилактике нарушений опорно-двигательного аппарата у воспитанников ДОО для дальнейшего использования в работе | Письмо управления образования администрации г.Белгорода о направлении пособия по профилактике нарушений ОДА у воспитанников ДОО |
| 3.5. Пользователи результатом проекта: | Население города Белгорода, имеющее детей в возрасте от 3 до 7 лет, обучающиеся дошкольных организаций города Белгорода. Специалисты муниципальных и частных дошкольных организаций. | |

4. Ограничения проекта

| БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.): | |
|---|---------------|
| Целевое бюджетное финансирование: | |
| - федеральный бюджет: | |
| - областной бюджет: | 700,0 |
| - местный бюджет: | 252,0 |
| Внебюджетные источники финансирования: | |
| - средства хозяйствующего субъекта: | |
| - заемные средства: | |
| - прочие (указать): | |
| Общий бюджет проекта: | 952,0 |
| СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.) | |
| Дата начала проекта (план): | 01.03.2018 г. |
| Дата завершения проекта (план): | 31.07.2020 г. |

5. Критерии оценки и характеристика проекта

| КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА | |
|--|--|
| Наименование критерия | Показатель |
| Отклонение по бюджету (п.4) | Превышение на не более 5 тыс. руб. относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта |
| Отклонение по срокам (п. 4): | Превышение на не более 20 рабочих дней относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта |
| Достижение результата проекта (п. 3.3.): | Наличие результата проекта соответствует 55% успешности проекта |
| Соблюдение требований к результату проекта (п.3.4.): | Выполнение всех требований к результату проекта соответствует 15% успешности проекта |
| ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА | |
| Территория реализации проекта | Городской округ «Город Белгород» |
| Уровень сложности проекта | средний |
| Тип проекта | социальный |