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Общие сведения о документе

	Основание для составления документа:
	Приказ начальника департамента образования Белгородской области от 03.09.2014 г. №2772 «Об организационно-методическом сопровождении проектной деятельности образовательных организаций Белгородской области»;
Положение об управлении проектами в ОГАОУ ДПО «БелИРО», утвержденное приказом ректора ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 11.09.2014г. №253-ОД 
«Об утверждении положений»

	Назначение документа:
	детализация  паспорта проекта и инициация блока работ по планированию проекта, с точки зрения человеческих, финансовых и временных ресурсов

	Количество экземпляров и место хранения:
	выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов

	Содержание:
	1. Календарный план-график работ по проекту 

2. Бюджет проекта

3. Участие области в реализации проекта

4. Риски проекта

5. Команда проекта

6. Планирование коммуникаций

7. Заинтересованные лица, инвесторы

	Изменения:
	изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления ведомости изменений


1. Календарный план-график работ по проекту
	Код задачи
	Название задачи
	Длитель-ность, дни
	Дата начала работ
	Дата окончания работ (контрольная точка)
	Документ, подтверждающий выполнение работы
	ФИО ответственного исполнителя

	1.
	Обеспечение научно-методического сопровождения деятельности детских садов в соответствии с требованиями ФГОС
	
	15.05.2017
	19.06.2018
	-
	Серых Л.В.

	1.1.
	Разработка и распространение электронного методического пособия «Педагогическая песочница как компонент образовательного процесса»:
	
	15.05.2017
	23.06.2017
	-
	Махова Г.А.

	1.1.1.
	Разработка электронного методического пособия «Педагогическая песочница как компонент образовательного процесса»
	
	15.05.2017
	20.06.2017
	Электронное методическое пособие 
	Мережко Е.А.

	1.1.2.
	Распространение электронного пособия
	
	20.06.2017
	23.06.2017
	Приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО» о направлении электронного методического пособия в управления образования региона
	Махова Г.А.

	1.2.
	Разработка и распространение электронного методического пособия «Моделирование развивающей предметно-пространственной среды в ДОО»:
	
	18.09.2017
	23.10.2017
	-
	Махова Г.А.

	1.2.1.
	Разработка электронного методического пособия «Моделирование развивающей предметно-пространственной среды в ДОО»
	
	18.09.2017
	18.10.2017
	Электронное методическое пособие
	Никитина Н.А.

	1.2.2.
	Распространение электронного пособия
	
	18.10.2017
	23.10.2017
	Приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО» о направлении электронного методического пособия в управления образования региона
	Махова Г.А.

	1.3.
	Разработка и распространение электронного методического пособия «Планирование образовательного процесса в ДОО»
	
	08.11.2017
	11.12.2017
	-
	Махова Г.А.

	1.3.1.
	Разработка электронного методического пособия 

«Планирование образовательного процесса в ДОО»
	
	08.11.2017
	06.12.2017
	Электронное методическое пособие
	Махова Г.А.

	1.3.2.
	Распространение электронного пособия
	
	06.12.2017
	11.12.2017
	Приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО» о направлении электронного методического пособия в управления образования региона
	Махова Г.А.

	1.4.
	Разработка и распространение электронного методического пособия «Современные технологии в ДОО»:
	
	09.01.2017
	22.02.2018
	Электронное методическое пособие 

«Современные технологии в ДОО» 
	Серых Л.В.

	1.4.1.
	Разработка электронного методического пособия 
«Современные технологии в ДОО»
	
	09.01.2017
	15.02.2018
	
	Сергеева Н.В.

	1.4.2.
	Распространение электронного пособия
	
	15.02.2018
	22.02.2018
	Приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО» о рассылке электронного методического пособия в управления образования региона
	Серых Л.В.

	1.5.
	Разработка и распространение электронного методического пособия «Планирование деятельности ДОО в контексте современных требований»:
	
	12.03.2018
	23.04.2018
	-
	Махова Г.А.

	1.5.1.
	Разработка электронного методического пособия 
«Планирование деятельности ДОО в контексте современных требований»:
	
	12.03.2018
	18.04.2018
	Электронное методическое пособие
	Махова Г.А.

	1.5.2.
	Распространение электронного пособия
	
	18.04.2018
	23.04.2018
	Приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО» о рассылке электронного методического пособия в управления образования региона
	Махова Г.А.

	1.6
	Разработка и распространение электронного методического пособия «Использование современного оборудования в образовательном процессе в ДОО»:
	
	10.05.2018
	19.06.2018
	-
	Серых Л.В.

	1.6.1.
	Разработка электронного методического пособия «Использование современного оборудования в образовательном процессе в ДОО»
	
	10.05.2018
	14.06.2018
	Электронное методическое пособие
	Чепелева Е.И.

	1.6.2.
	Распространение электронного пособия
	
	14.06.2018
	19.06.2018
	Приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО» о направлении электронного методического пособия в управления образования региона
	Серых Л.В.

	2
	Организация деятельности региональных ресурсных площадок
	
	05.06.2017
	
	-
	Серых Л.В.

	2.1.
	Отбор региональных ресурсных площадок
	
	05.06.2017
	25.06.2017
	Сканированная копия приказа департамента образования Белгородской области об утверждении списка региональных ресурсных площадок
	Астахова Л.Е.

	2.2
	Разработка программы мониторинга развития профессиональной компетентности воспитателей
	
	02.10.2017
	18.10.2017
	Программа мониторинга развития профессиональной компетентности воспитателей
	Репринцева Г.А.

	2.3
	Проведение мониторингов  развития профессиональной компетентности воспитателей дошкольных образовательных организаций
	
	02.04.2017
	15.04.2019
	Результаты мониторинга  развития профессиональной компетентности воспитателей дошкольных образовательных организаций 
	Репринцева Г.А.

	2.3.1.
	Проведение мониторинга и подготовка отчета о проведении мониторинга 
	
	02.04.2017
	16.04.2017
	Отчет о проведении мониторинга
	Репринцева Г.А.

	2.3.2.
	Проведение мониторинга и подготовка отчета о проведении мониторинга
	
	01.04.2018
	15.04.2019
	Отчет о проведении мониторинга
	Репринцева Г.А.

	2.4.
	Проведение педагогических туров на базе региональных ресурсных площадок:
	
	17.10.2018
	25.10.2018
	
	Серых Л.В.

	2.4.1.
	Организация и проведение педагогического тура на базе региональных ресурсных площадок (1-й тур):
	
	01.10.2018
	25.10.2018
	
	

	2.4.1.1.
	Подготовка приказа ОГАОУ ДПО «БелИРО» о проведении педагогического тура на базе региональных ресурсных площадок
	
	01.10.2018
	03.10.2018
	Сканированная копия приказа ОГАОУ ДПО «БелИРО о проведении педагогического тура на базе региональных ресурсных площадок
	Демина О.А.

	2.4.1.2.
	Подготовка отчета о проведении педагогического тура на базе региональных ресурсных площадок
	
	24.10.2018
	25.10.2018
	Отчет о проведении педагогического тура на базе региональных ресурсных площадок
	Астахова Л.Е.

	2.4.2.
	Организация и проведение педагогического тура на базе региональных ресурсных площадок (2-й тур):
	
	01.10.2019
	25.10.2019
	
	

	2.4.2.1.
	Подготовка приказа ОГАОУ ДПО «БелИРО о проведении педагогического тура на базе региональных ресурсных площадок
	
	01.10.2019
	04.10.2019
	Сканированная копия приказа ОГАОУ ДПО «БелИРО» о проведении педагогического тура на базе региональных ресурсных площадок
	Демина О.А.

	2.4.2.2.
	Подготовка отчета о проведении педагогического тура на базе региональных ресурсных площадок
	
	24.10.2019
	25.10.2019
	Отчет о проведении педагогического тура на базе региональных ресурсных площадок
	Астахова Л.Е.

	2.5
	Подготовка отчета об использовании технологии «супервизия» на базе региональных ресурсных площадок
	
	02.04.2018
	10.04.2019
	
	Серых Л.В.

	2.5.1.
	Подготовка отчета об использовании технологии «супервизия» на базе региональных ресурсных площадок (2018 г.)
	
	02.04.2018
	10.04.2018
	Отчет об использовании технологии «супервизия» на базе региональных ресурсных площадок (2018 г.)
	Серых Л.В.

	2.5.2.
	Подготовка отчета об использовании технологии «супервизия» на базе региональных ресурсных площадок (2019 г.)
	
	01.04.2019
	10.04.2019
	Отчет об использовании технологии «супервизия» на базе региональных ресурсных площадок (2019 г.)
	Серых Л.В.

	3.
	Внедрение УМК «Мозаика» в ДОО региона
	
	21.08.2017
	
	
	Серых Л.В.

	3.1
	Организация повышения квалификации не менее 50 воспитателей ДОО (40 часов):
	
	21.08.2017
	15.09.2017
	
	Демина О.А.

	3.1.1.
	Разработка и утверждение дополнительной профессиональной программы повышения квалификации для воспитателей ДОО 
	
	21.08.2017
	01.09.2017
	Сканированные копии приказов ОГАОУ ДПО «БелИРО» о проведении обучения
	

	3.1.2.
	Организация и проведение обучения воспитателей ДОО:
	
	21.08.2017
	15.09.2017
	-
	Серых Л.В.

	3.1.2.1.
	Организация набора слушателей в группы для обучения: подготовка приказа ОГАОУ ДПО «БелИРО» о проведении обучения и направление в управления образования муниципальных районов и городских округов области (1-я группа)
	
	21.08.2017
	31.08.2017
	Сканированная копия приказа ОГАОУ ДПО «БелИРО» о проведении обучения, сформированный список слушателей курсов
	Демина О.А.

	3.1.2.2.
	Проведение обучения воспитателей ДОО (1-я группа)
	
	04.09.2017
	08.09.2017
	Сканированная копия приказа ОГАОУ ДПО «БелИРО» о зачислении на обучение
	Демина О.А.

	3.1.2.3.
	Организация набора слушателей в группы для обучения: подготовка приказа ОГАОУ ДПО «БелИРО» о проведении обучения и направление в управления образования муниципальных районов и городских округов области (2-я группа)
	
	28.08.2017
	05.09.2017
	Сканированная копия приказа ОГАОУ ДПО «БелИРО» о проведении обучения, сформированный список слушателей курсов
	Демина О.А.

	3.1.2.4.
	Проведение обучения воспитателей ДОО (2-я группа)
	
	11.09.2017
	15.09.2017
	Сканированная копия приказа ОГАОУ ДПО «БелИРО» о зачислении на обучение
	Демина О.А.

	3.2
	Организация и проведение 2 обучающих семинаров по УМК «Мозаика» в ДОО (2017, 2018 гг.):
	
	23.10.2017
	
	-
	Серых Л.В.

	3.2.1.
	Подготовка приказа ОГАОУ ДПО «БелИРО» о проведении обучающего семинара и направление в управления образования муниципальных районов и городских округов области (2017 г.)
	
	23.10.2017
	02.11.2017
	Сканированная копия приказа ОГАОУ ДПО «БелИРО» о проведении обучающего семинара
	Демина О.А.

	3.2.2.
	Проведение обучающего семинара по УМК «Мозаика» в ДОО (2017 г.)
	
	08.11.2017
	09.11.2017
	Регистрационный лист участников семинара, программа семинара, фотоотчет
	Невмывака С.А.

	3.2.1.
	Подготовка приказа о проведении обучающего семинара и направление в управления образования муниципальных районов и городских округов области (2018 г.)
	
	22.10.2018
	31.10.2018
	Сканированная копия приказа ОГАОУ ДПО «БелИРО» о проведении обучающего семинара
	Демина О.А.

	3.2.2.
	Проведение обучающего семинара по УМК «Мозаика» в ДОО (2018 г.)

	
	08.11.2018
	09.11.2018
	Регистрационный лист участников семинара, программа семинара, фотоотчет
	Невмывака С.А.

	3.3.
	Подготовка отчетов о внедрении УМК «Мозаика» в ДОО Белгородской области (2018, 2019 гг.):
	
	03.05.2018
	15.05.2019
	
	Бородина Г.А.

	3.3.1.
	Подготовка отчетов о внедрении УМК «Мозаика» в ДОО Белгородской области (2018 г.)


	
	03.05.2018
	15.05.2018
	Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО
	

	3.3.1.1.
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №10 с. Таврово Белгородского района Белгородской области
	
	03.05.2018
	15.05.2018
	Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО
	Кондратец И.А.

	3.3.1.2.
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад «Кристаллик» п. Чернянка Белгородской области»
	
	03.05.2018
	15.05.2018
	Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО
	Свиридова Н.А.

	3.3.1.3.
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 43 г. Белгорода
	
	03.05.2018
	15.05.2018
	Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО
	Сазонова Р.А.



	3.3.1.4.
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного  вида № 46 г. Белгорода
	
	03.05.2018
	15.05.2018
	Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО
	Руденко О.В.

	3.3.1.5.
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 89 «Центр развития ребенка «Непоседы» г. Белгорода
	
	03.05.2018
	15.05.2018
	Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО
	Лавошник О.В.



	3.3.1.6.
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 5 г. Белгорода
	
	03.05.2018
	15.05.2018
	Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО
	Шабалина Г.Н.

	3.3.1.7.
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 82 г. Белгорода.
	
	03.05.2018
	15.05.2018
	Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО
	Чернухина М.В.

	3.3.1.8.
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 27 г. Белгорода
	
	03.05.2018
	15.05.2018
	Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО
	Гливич Н.Н.



	3.3.1.9.
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №  48 г. Белгорода
	
	03.05.2018
	15.05.2018
	Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО
	Мережко Е.А.



	3.3.1.10.
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №3 комбинированного вида   города  Валуйки Белгородской области
	
	03.05.2018
	15.05.2018
	Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО
	Зиборова И.П.

	3.3.1.11.
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  «Центр развития ребенка – детский сад №8 «Золотая рыбка»  города Валуйки Белгородской области
	
	03.05.2018
	15.05.2018
	Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО
	Стадникова Н.А.

	3.3.1.12.
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №5 комбинированного вида   города  Валуйки Белгородской области
	
	03.05.2018
	15.05.2018
	Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО
	Линиченко М.В.

	3.3.1.13.
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №2 «Колокольчик» Старооскольского городского округа
	
	03.05.2018
	15.05.2018
	Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО
	Постовалова Н.А.

	3.3.1.14.
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №66 «Журавушка» г. Старый Оскол
	
	03.05.2018
	15.05.2018
	Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО
	Черских Н.А.

	3.3.1.15.
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15 «Дюймовочка» г. Старый Оскол
	
	03.05.2018
	15.05.2018
	Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО
	Волобуева Е.В.

	3.3.1.16.
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №16 «Ивушка» г. Старый Оскол
	
	03.05.2018
	15.05.2018
	Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО
	Галушко В.И.

	3.3.1.17.
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 29 «Рябинушка» г. Старый Оскол
	
	03.05.2018
	15.05.2018
	Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО
	Золотарева Т.Л.

	3.3.1.18.
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №62«Золотой улей» г. Старый Оскол
	
	03.05.2018
	15.05.2018
	Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО
	Верейкина И.В.

	3.3.1.19.
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №68«Ромашка» г. Старый Оскол
	
	03.05.2018
	15.05.2018
	Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО
	Позднякова И.Г.

	3.3.1.20.
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 40 «Золотая рыбка» г. Старый Оскол
	
	03.05.2018
	15.05.2018
	Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО
	Ульянова Л.В.

	3.3.1.21.
	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида «№ 2 «Ромашка» г. Губкина Белгородской области
	
	03.05.2018
	15.05.2018
	Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО
	Корнева Л.В.

	3.3.1.22.
	Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  общеразвивающего вида № 5 «Березка» г. Губкина Белгородской области
	
	03.05.2018
	15.05.2018
	Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО
	Гуляева Н.В.

	3.3.1.23.
	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 21 «Ивушка»  г. Губкина Белгородской области
	
	03.05.2018
	15.05.2018
	Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО
	Шнякина Е.В.



	3.3.1.24.
	Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 25 «Василек» г. Губкина Белгородской области
	
	03.05.2018
	15.05.2018
	Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО
	Прасолова И.Ф.

	3.3.1.25.
	Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 26 «Кораблик» г. Губкина Белгородской области
	
	03.05.2018
	15.05.2018
	Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО
	Агафонова Н.А.

	3.3.1.26.
	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития  ребенка -детский  сад № 30  «Росинка»   г. Губкина  Белгородской области
	
	03.05.2018
	15.05.2018
	Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО
	Гришина Светлана Леонидовна

	3.3.1.27.
	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида  № 32 «Журавушка» г. Губкина Белгородской области
	
	03.05.2018
	15.05.2018
	Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО
	Токарева Н.О.



	3.3.1.28.
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 34 «Игрушка» г. Губкина Белгородской области
	
	03.05.2018
	15.05.2018
	Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО
	Булыгина Л.Н.



	3.3.1.29.
	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Центр развития ребенка детский сад № 35 «Родничок» г. Губкина  Белгородской области
	
	03.05.2018
	15.05.2018
	Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО
	Муханова Л.Л.



	3.3.1.30.
	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад комбинированного вида № 1 «Снежинка» п. Троицкий Губкинского района Белгородской области
	
	03.05.2018
	15.05.2018
	Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО
	Сапрыкина Л.И.

	3.3.2.
	Подготовка отчетов о внедрении УМК «Мозаика» в ДОО Белгородской области (2019 г.):


	
	02.05.2019
	15.05.2019
	Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО
	Демина О.А.

	3.3.2.1.
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида №10 с. Таврово Белгородского района Белгородской области
	
	02.05.2019
	15.05.2019
	Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО
	Кондратец И.А.

	3.3.2.2.
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад «Кристаллик» п. Чернянка Белгородской области»
	
	02.05.2019
	15.05.2019
	Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО
	Свиридова Н.А.

	3.3.2.3.
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 43 г. Белгорода
	
	02.05.2019
	15.05.2019
	Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО
	Сазонова Р.А.



	3.3.2.4.
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного  вида № 46 г. Белгорода
	
	02.05.2019
	15.05.2019
	Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО
	Руденко О.В.

	3.3.2.5.
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 89 «Центр развития ребенка «Непоседы» г. Белгорода
	
	02.05.2019
	15.05.2019
	Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО
	Лавошник О.В.



	3.3.2.6.
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 5 г. Белгорода
	
	02.05.2019
	15.05.2019
	Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО
	Шабалина Г.Н.

	3.3.2.7.
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 82 г. Белгорода.
	
	02.05.2019
	15.05.2019
	Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО
	Чернухина М.В.

	3.3.2.8.
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида № 27 г. Белгорода
	
	02.05.2019
	15.05.2019
	Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО
	Гливич Н.Н.



	3.3.2.9.
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего вида №  48 г. Белгорода
	
	02.05.2019
	15.05.2019
	Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО
	Мережко Е.А.



	3.3.2.10.
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №3 комбинированного вида   города  Валуйки Белгородской области
	
	02.05.2019
	15.05.2019
	Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО
	Зиборова И.П.

	3.3.2.11.
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  «Центр развития ребенка – детский сад №8 «Золотая рыбка»  города Валуйки Белгородской области
	
	02.05.2019
	15.05.2019
	Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО
	Стадникова Н.А.

	3.3.2.12.
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №5 комбинированного вида   города  Валуйки Белгородской области
	
	02.05.2019
	15.05.2019
	Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО
	Линиченко М.В.

	3.3.2.13.
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №2 «Колокольчик» Старооскольского городского округа
	
	02.05.2019
	15.05.2019
	Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО
	Постовалова Н.А.

	3.3.2.14.
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №66 «Журавушка» г. Старый Оскол
	
	02.05.2019
	15.05.2019
	Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО
	Черских Н.А.

	3.3.2.15.
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 15 «Дюймовочка» г. Старый Оскол
	
	02.05.2019
	15.05.2019
	Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО
	Волобуева Е.В.

	3.3.2.16.
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №16 «Ивушка» г. Старый Оскол
	
	02.05.2019
	15.05.2019
	Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО
	Галушко В.И.

	3.3.2.17.
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 29 «Рябинушка» г. Старый Оскол
	
	02.05.2019
	15.05.2019
	Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО
	Золотарева Т.Л.

	3.3.2.18.
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №62«Золотой улей» г. Старый Оскол
	
	02.05.2019
	15.05.2019
	Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО
	Верейкина И.В.

	3.3.2.19.
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №68«Ромашка» г. Старый Оскол
	
	02.05.2019
	15.05.2019
	Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО
	Позднякова И.Г.

	3.3.2.20.
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 40 «Золотая рыбка» г. Старый Оскол
	
	02.05.2019
	15.05.2019
	Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО
	Ульянова Л.В.

	3.3.2.21.
	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида «№ 2 «Ромашка» г. Губкина Белгородской области
	
	02.05.2019
	15.05.2019
	Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО
	Корнева Л.В.

	3.3.2.22.
	Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад  общеразвивающего вида № 5 «Березка» г. Губкина Белгородской области
	
	02.05.2019
	15.05.2019
	Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО
	Гуляева Н.В.

	3.3.2.23.
	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида № 21 «Ивушка»  г. Губкина Белгородской области
	
	02.05.2019
	15.05.2019
	Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО
	Шнякина Е.В.



	3.3.2.24.
	Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 25 «Василек» г. Губкина Белгородской области
	
	02.05.2019
	15.05.2019
	Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО
	Прасолова И.Ф.

	3.3.2.25.
	Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 26 «Кораблик» г. Губкина Белгородской области
	
	02.05.2019
	15.05.2019
	Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО
	Агафонова Н.А.

	3.3.2.26.
	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития  ребенка -детский  сад № 30  «Росинка»   г. Губкина  Белгородской области
	
	02.05.2019
	15.05.2019
	Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО
	Гришина С.Л.

	3.3.2.27.
	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида  № 32 «Журавушка» г. Губкина Белгородской области
	
	02.05.2019
	15.05.2019
	Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО
	Токарева Н.О.



	3.3.2.28.
	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида № 34 «Игрушка» г. Губкина Белгородской области
	
	02.05.2019
	15.05.2019
	Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО
	Булыгина Л.Н.



	3.3.2.29.
	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Центр развития ребенка детский сад № 35 «Родничок» г. Губкина  Белгородской области
	
	02.05.2019
	15.05.2019
	Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО
	Муханова Л.Л.



	3.3.2.30.
	Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад комбинированного вида № 1 «Снежинка» п. Троицкий Губкинского района Белгородской области
	
	02.05.2019
	15.05.2019
	Итоговый отчет по плану мероприятий в ДОО
	Сапрыкина Л.И.

	4.
	Информационное сопровождение проекта
	
	13.11.2017
	24.05.2019
	-
	Демина О.А.

	4.1.
	Подготовка и публикация в СМИ не менее 3-х материалов о реализации проекта: 
	
	13.11.2017
	19.04.2019
	Сканированные копии статей, опубликованных в СМИ
	Демина О.А.

	4.1.1.
	Подготовка и публикация в СМИ не менее 3-х материалов о реализации проекта (2017 г.)
	
	13.11.2017
	24.11.2017
	Сканированная копия статьи, опубликованной в СМИ
	Демина О.А.

	4.1.2.
	Подготовка и публикация в СМИ не менее 3-х материалов о реализации проекта (2018 г.)
	
	12.11.2018
	23.11.2018
	Сканированная копия статьи, опубликованной в СМИ
	Демина О.А.

	4.1.3.
	Подготовка и публикация в СМИ не менее 3-х материалов о реализации проекта (2019 г.)
	
	08.04.2019
	19.04.2019
	Сканированная копия статьи, опубликованной в СМИ
	Демина О.А.

	4.2.
	Создание и сопровождение раздела о реализации проекта на официальном сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО»:
	
	04.09.2017
	10.05.2019
	Скриншоты страниц сайтов с размещенной информацией 
	Демина О.А.

	4.2.1.
	Создание раздела о реализации проекта «Разработка и апробация моделируемой профессиональной среды педагога дошкольного образования («Эффективный воспитатель»)» на официальном сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО»
	
	04.09.2017
	08.09.2017
	Скриншот страницы сайта ОГАОУ ДПО «БелИРО»  с созданным разделом
	Демина О.А.

	4.2.2.
	Подготовка информации о педагогических турах и размещение в разделе о реализации проекта на официальном сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО»
	
	13.11.2017
	10.05.2019
	Скриншот страницы сайтов с размещенной информацией
	Демина О.А.

	4.2.3.
	Подготовка информации о внедрении УМК «Мозаика» и размещение в разделе о реализации проекта на официальном сайте ОГАОУ ДПО «БелИРО»
	
	15.05.2019
	10.05.2019
	Скриншот страницы сайтов с размещенной информацией
	Демина О.А.

	И т о г о:
	
	15.05.2015
	24.05.2019
	
	


2. Бюджет проекта
	Код задачи
	Название задачи
	Сумма, тыс. руб.
	Бюджетные источники финансирования
	Внебюджетные источники финансирования

	
	
	
	федеральный бюджет3
	област

ной бюджет3
	местный бюджет3
	средства хозяйствующего субъекта
	заемные средства4
	прочие5

	1
	Обеспечение научно-методического сопровождения детских садов в соответствии с требованиями ФГОС
	0
	
	
	
	
	
	

	2
	Организация деятельности региональных ресурсных площадок
	0
	
	
	
	
	
	

	3
	Внедрение УМК «Мозаика» в ДОО региона
	125,0
	
	
	
	
	
	125,0

	3.1
	Повышение квалификации не менее 50 воспитателей ДОО 
(40 часов, 60 человек)
	125,0
	
	
	
	
	
	125,0

	4
	Информационное сопровождение проекта
	0
	
	
	
	
	
	

	Итого:
	125,0
	
	
	
	
	
	


3. Риски проекта

	№ п/п
	Наименование риска проекта
	Ожидаемые последствия наступления риска
	Предупреждение наступления риска
	Действия в случае наступления риска

	
	
	
	Мероприятия

по предупреждению 
	ФИО ответственного исполнителя
	

	1. 
	Несвоевременное финансирование мероприятий проекта
	Срыв сроков реализации проекта
	Использование денежных средств областных программ
	Серых Л.В.
	Использование резервного источника финансирования, перепланирование временных и денежных ресурсов проекта

	2. 
	Несоблюдение сроков выполнения работ календарного плана-графика проекта
	Срыв сроков реализации проекта
	Укомплектование проектной команды оптимальным количеством компетентных сотрудников. Постоянный контроль на всех этапах
	Серых Л.В.
	Инструктирование команды проекта, перераспределение работ и ответственных лиц, соответственно способностям и возможностям членов проектной команды

	3. 
	Длительная процедура согласования и утверждения подготавливаемых в процессе реализации проекта организационно-распорядительных документов
	Срыв сроков реализации проекта, отсутствие возможности оперативного формирования необходимых организационно-распорядительных документов
	Закрепление четких сроков и ответственных лиц по подготовке организационно-распорядительных документов. Постоянный контроль
	Серых Л.В.
	Перепланирование временных ресурсов проекта

	4. 
	Загруженность участников команды проекта по основному месту работы, в реализации работ других проектов
	Срыв сроков реализации проекта, невозможность достижения планируемых результатов проекта
	Создание рабочей группы по реализации проекта, четкое распределение работ и ответственности за выполнение работ проекта
	Серых Л.В.
	Эффективная координация рабочей группы в процессе реализации  проекта


4. Команда проекта

	№ п/п
	ФИО, должность и основное место работы
	Ранг в области проектного управления
	Выполняемые в проекте работы 
	Трудо-затраты, дней
	Основания и условия
участия в проекте 

	1.
	Серых 
Лариса Викторовна
	
	
	
	Руководитель проекта, ответственная за информационно-методическое обеспечение проекта

	2.
	Балабанова Татьяна Валерьевна
	
	
	
	Куратор проекта

	3.
	Демина 
Олеся Алексеевна
	
	
	
	Администратор проекта 

	4.
	Бородина Галина Александровна
	
	
	
	Оператор мониторинга проекта

	5
	Бородина
Галина Александровна
	
	
	
	Ответственная за мероприятия

	6.
	Репринцева 
Галина Анатольевна
	
	
	
	Ответственная за мероприятия

	7.
	Махова
Галина Александровна
	
	
	
	Ответственная за мероприятия

	8
	Астахова
Лариса Евгеньевна 
	
	
	
	Ответственная за мероприятия

	9
	Бирюкова 
Наталья Александровна
	
	
	
	Ответственная за мероприятия

	10
	Полякова 
Наталья Владимировна
	
	
	
	Ответственная за мероприятия

	11
	Невмывака 
Светлана Анатольевна 
	
	
	
	Ответственная за мероприятия

	12
	Шутова 
Татьяна Алексеевна
	
	
	
	Ответственная за мероприятия

	13
	Жукова 
Елена Михайловна 
	
	
	
	Ответственная за мероприятия

	ИТОГО:
	
	


5. Планирование коммуникаций 
	№

п/п
	Какая 
информация передается
	Кто 
передает информацию
	Кому 
передается информация
	Когда 
передает информацию
	Как 
передается информация

	1. 
	Статус проекта 
	Руководитель проекта
	Представителю заказчика, куратору
	Еженедельно (понедельник)
	Электронная почта

	2. 
	Обмен информацией о текущем состоянии проекта
	Администратор проекта
	Участникам проекта
	Еженедельно (пятница)
	Телефонная связь,

электронная почта

	3. 
	Документы и информация по проекту
	Ответственный по направлению
	Администратору проекта и адресаты 
	Не позже сроков плана-графика
	Электронная почта

	4. 
	О выполнении контрольной точки
	Администратор проекта
	Руководителю проекта, оператору мониторинга
	Не позже дня контрольного события по плану управления
	Электронная почта

	5. 
	Отчет о выполнении блока работ
	Администратор проекта
	Группе управления,

оператору мониторинга
	Согласно сроков плана управления
	Письменный отчет,

электронная почта

	6. 
	Ведомость изменений
	Администратор проекта
	Группе управления,

оператору мониторинга
	По поручению руководителя проекта
	Письменный отчет,

электронная почта

	7. 
	Мониторинг реализации проекта
	Оператор мониторинга
	В проектный офис
	В день поступления информации
	АИС «Проектное управление» 

	8. 
	Информация о наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту
	Администратор проекта, ответственное лицо по направлению
	Руководителю проекта
	В день поступления информации 
	Телефонная связь

	9. 
	Информация о наступивших рисках и осложнениях по проекту 
	Руководитель проекта
	Куратору
	В день поступления информации (незамедлительно)
	Телефонная связь,

электронная почта

	10. 
	Информация о неустранимом отклонении по проекту 
	Руководитель проекта
	Представителю заказчика, куратору
	В день поступления информации 
	Совещание

	11. 
	Обмен опытом, текущие вопросы
	Руководитель проекта
	Рабочая группа

и приглашенные
	Не реже 1 раз в квартал
	Совещание

	12. 
	Приглашения на совещания 
	Администратор проекта
	Участники совещания
	В день поступления информации 
	Телефонная связь,

электронная почта

	13. 
	Передача поручений, протоколов, документов 
	Администратор проекта
	Адресаты
	В день поступления информации (незамедлительно)
	Телефонная связь,

электронная почта

	14. 
	Подведение итогов
	Руководитель проекта
	Представителю заказчика, куратору
	По окончании проекта
	Совещание


6. Заинтересованные лица, инвесторы
	Заинтересованное лицо, инвестор
	Должность, 

контактные данные 

	   Для юридических лиц: 

   Роль в проекте (инвестор):

   Название организации: «_____________________________»
   Телефон: 

   Адрес: 

   E-mail:


	   ФИО:
   Должность руководителя организации.

   Телефон: 

   E-mail: 

	   Для физических лиц:

   Роль в проекте (инвестор):

   ФИО: 

   Адрес:
	   Должность по основному месту работы

   Телефон: 

   E-mail:


