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Общие сведения о документе

	Основание для составления документа:
	Постановление правительства Белгородской области от 31 мая 2010 года №202-пп «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах исполнительной власти и государственных органах Белгородской области»

	Назначение документа:
	регламентация взаимодействия между основными участниками проекта, закрепление полномочий и ответственности каждой из сторон в связи с реализацией проекта

	Количество экземпляров и место хранения:
	выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся, соответственно, у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов

	Содержание:
	1. Группа управления проектом
2. Основание для открытия проекта
3. Цель и результат проекта
4. Ограничения проекта
5. Критерии оценки и характеристика проекта

	Изменения:
	изменения в паспорт проекта вносятся путем оформления ведомости изменений 





1. Группа управления проектом[footnoteRef:2] [2:  при необходимости в группу управления проектом по решению куратора проекта вводится роль представителя заказчика (в межведомственных проектах и проектах, реализуемых хозяйствующими субъектами совместно с органами исполнительной власти и государственными органами области)] 


	Название и реквизиты организации
	ФИО,
должность, контактные данные представителя
	Наименование и реквизиты документа, подтверждающего
участие представителя в проекте

	1.1. Координирующий орган:
«Областное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Белгородский институт развития образования»

	Куратор проекта: Балабанова Татьяна Валерьевна, ректор областного государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Белгородский институт развития образования»


Телефон: (4722) 34-00-60
Адрес: 308007, г. Белгород, ул. Студенческая 14, кор. 4, кабинет 715
E-mail: mail@beliro.ru

	Приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 18.04.2017 г. №170-ОД «О создании группы управления проектом «Разработка и апробация моделируемой профессиональной среды педагога дошкольного образования» («Эффективный воспитатель»)


	1.2. Исполнитель:
«Областное государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования «Белгородский институт развития образования»


	Руководитель проекта: Серых Лариса Викторовна, заведующий кафедрой дошкольного и начального образования областного государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Белгородский институт развития образования»


Телефон: (4722) 34-09-83
Адрес: 308007, г. Белгород, ул. Студенческая, 14, 
кор. 4, каб. 918
E-mail: seryh_lv@beliro.ru
	Приказ ОГАОУ ДПО «БелИРО» от 18.04.2017 г. №170-ОД «О создании группы управления проектом «Разработка и апробация моделируемой профессиональной среды педагога дошкольного образования» («Эффективный воспитатель»)






2. Основание для открытия проекта

	2.1. Направление Стратегии социально-экономического развития Белгородской области:
	Развитие дошкольного образования

	2.2. Индикатор (показатель) реализации Стратегии социально-экономического развития Белгородской области:
	41.7. Внедрение федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования, системы оценки качества дошкольного образования

	2.3. Наименование государственной программы Белгородской области:
	

	2.4. Наименование подпрограммы государственной программы Белгородской области
	

	2.5. Сведения об инициации проекта
	Инициатор: Серых Лариса Викторовна
Дата регистрации: 18.04.2017
Формальное основание для открытия проекта: Приказ департамента образования Белгородской области от 30.06.2015 №2996 «Об утверждении «дорожной карты» обновления содержания дошкольного образования»





3. Цель и результат проекта

	3.1. Измеримая цель проекта:
	Достичь уровня «А» модели профессионального развития  100 воспитателей 30 дошкольных образовательных организаций Белгородского, Валуйского, Губкинского, Старооскольского, Чернянского районов и г.Белгорода  к маю 2019 года

	3.2. Способ достижения цели:
	Внедрение и апробация комплекса мероприятий «Эффективный воспитатель», направленного на профессиональное развитие 100 воспитателей 30 дошкольных образовательных организаций Белгородского, Валуйского, Губкинского, Старооскольского, Чернянского районов и г. Белгорода

	3.3. Результат проекта:
	Результат:
	Вид подтверждения:

	3.4. 
	Уровень профессионального развития 100 воспитателей 30 дошкольных образовательных организаций Белгородского, Валуйского, Губкинского, Старооскольского, Чернянского районов и г. Белгорода соответствует показателям уровня «А» модели профессионального развития  педагогов
	Итоговый отчет о реализации проекта

	3.5. Требования к результату проекта:
	Требование:
	Вид подтверждения:

	3.6. 
	Не менее 3 материалов о реализации проекта размещено в СМИ и Интернет-ресурсах
	Скриншоты страниц сайтов с размещенной информацией и сканированные копии статей, опубликованных в СМИ

	3.7. 
	Организовано и проведено не менее 2-х мониторингов  развития профессиональной компетентности воспитателей 30 дошкольных образовательных организациях Белгородского, Валуйского, Губкинского, Старооскольского, Чернянского районов и г. Белгорода
	Аналитический отчет о результатах мониторингов

	3.8. 
	Разработана программа мониторинга развития профессиональной компетентности воспитателей
	Программа мониторинга

	3.9. 
	Организовано повышение квалификации не менее 50 воспитателей 30 дошкольных образовательных организациях Белгородского, Валуйского, Губкинского, Старооскольского, Чернянского районов и г. Белгорода по УМК «Мозаика» издательства «Русское слово»
	Сканированные копии приказов ОГАОУ ДПО «БелИРО» о проведении обучения

	3.10. 
	Внедрены в деятельность ДОО современные технологии обучения педагогов: педагогические туры, супревизия для воспитателей в рамках деятельности ресурсных площадок
	Приказы о проведении педагогических туров для педагогов ДОО; аналитический отчет об использовании технологии «супервизия» для воспитателей 

	3.11. 
	Разработано научно-методическое сопровождение деятельности детских садов в соответствии с требованиями ФГОС, включающее методические пособия «Моделирование развивающей предметно-пространственной  среды в ДОО», «Педагогическая песочница как компонент образовательного процесса», «Планирование деятельности ДОО в контексте современных требований», «Современные технологии в ДОО», «Планирование образовательного процесса в ДОО», «Использование современного оборудования в образовательном процессе в ДОО»
	6 электронных методических пособий

	3.12. 
	Внедрен и апробирован комплекс мероприятий «Эффективный воспитатель», направленный профессиональное развитие 100 воспитателей 30 дошкольных образовательных организаций Белгородского, Валуйского, Губкинского, Старооскольского, Чернянского районов и г. Белгорода
	Итоговый отчет по плану мероприятий

	3.13. Пользователи результатом проекта:
	Дети дошкольного возраста,  родители, педагогические работники Белгородской области





4. Ограничения проекта 

	БЮДЖЕТ ПРОЕКТА (тыс. руб.):

	Целевое бюджетное  финансирование:
	

	· федеральный бюджет:
	0.0

	· областной бюджет:
	0.0

	· местный бюджет:
	0.0

	Внебюджетные источники финансирования:
	

	· средства хозяйствующего субъекта:
	0.0

	· заемные средства:
	0.0

	· прочие (указать):
	125.0

	Общий бюджет проекта:
	125.0

	СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (чч.мм.гг.)

	Дата начала проекта (план):
	15.05.2017

	Дата завершения проекта (план):
	31.05.2019





5. Критерии оценки и характеристика проекта

	КРИТЕРИИ УСПЕШНОСТИ ПРОЕКТА

	Наименование критерия
	Показатель

	Отклонение по бюджету (п.4)
	Превышение на не более  6,0  тыс. руб.  относительно базового бюджета проекта соответствует 15% успешности проекта

	Отклонение по срокам
(п. 4):
	Превышение на не более  20  дней  относительно установленного срока окончания проекта соответствует 15% успешности проекта

	Достижение  результата проекта (п. 3.3.):
	Наличие результата проекта:  
соответствует 55% успешности проекта

	Соблюдение требований к результату проекта
(п. 3.4.):
	Наличие следующих требований к результату проекта: 
соответствует 15% успешности проекта

	ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОЕКТА

	Территория реализации проекта
	Белгородская область

	Уровень сложности проекта
	Средний

	Тип проекта
	Социальный




